

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования «Точка роста»
на 2021 – 2022 год в МБОУ «Школа № 35»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Ефременко С.А.		До 01.04.2021 выполнено
1.2.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Мышкина О.Н.	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2021
1.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Мышкина О.Н. Захарова С.Ю. Генцова О.А.	Приказ ОО	До 15.08.2021
1.4.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Мышкина О.Н. Генцова О.А.	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 15.08.2021
1.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Мышкина О.Н. Ефременко С.А.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.10.2021
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Мышкина О.Н.	сметы	До 25.03.2021 года выполнено
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Мышкина О.Н. Рудь М.С.	перечень	31.03.2021 выполнено
2.3.	Заключение контракта	Мышкина О.Н.	контракт	До 01.06.2021
2.4.	Ремонтные работы	Мышкина О.Н. Рудь М.С.		До 15.08.2021
2.5.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.6.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.7.	Объект выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных

				работ
2.8.	Закупка необходимой мебели	Мышкина О.Н. Рудь М.С.	Мебель поставлена	01.08-31.08.2021
2.9.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Мышкина О.Н. Ефременко С.А.		До 15 июня 2021 г.
2.10.	Закупка элементов фирменного стиля	Мышкина О.Н. Рудь М.С.		До 31 июля 2021
2.11.	Получение оборудования	Мышкина О.Н. Рудь М.С.	-	август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Мышкина О.Н. Захарова С.Ю.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Мышкина О.Н.	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Ефременко С.А.	новости на сайте школы	Июль - сентябрь 2021 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Мышкина О.Н. Ефременко С.А.	новости, статьи, репортажи,	Сентябрь – октябрь 2021 года
4.3.	Открытие Центра	Мышкина О.Н. Ефременко С.А.	новости	Сентябрь 2021 года



И.о. директора

С.А.Ефременко